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1. Elaborar, presentar y dar 

acompañamiento a la 

aprobación de la ficha MGA en 

banco de Proyectos de 

Planeación Municipal

2. Convocar y postular a 

posibles beneficiarios

3. Adjudicar subsidio municipal
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Posibilidad de perdida economica y 

reputacional por Incumplimiento en la 

disminución del déficit Cuantitativo 

y/o Cualitativo de vivienda

Falta de presupuesto para viabilizar el proyecto 

de la ficha MGA.

No atender oportunamente los requerimientos de 

la secretaria de Planeacion Municipal. para la 

presentacion de los proyectos de inversion de la 

entidad 

No realizar la convocatoría en la oportunidad 

requerida

Demoras en el envio de los listados de posibles 

beneficiarios del subsidio de vivenda nueva por 

parte del constructor asociado

Que el municipio no cuente con los predios 

disponibles.

 - Hallazgos (tipo administrativo)

- Afectación a los procesos

- Perdida de Credibilidad

- Afectación a las personas

- Afectación al Plan de Desarrollo Municipal

Alta Mayor

A
L
T

A

Fuerte

  1. Procedimiento Gestion de Vivienda 

Social

2. Seguimiento y comunicación 

permanente con la Secretaria de 

Planeacion Municipal

3. Seguimiento a los Cronogramas 

Operativos para el proceso

Baja Mayor

A
L
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C
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1. Mantener la aplicación de los controles establecidos.

2. Socializar el Procedimiento de Gestion de Vivienda Social.

3. Analisis de la información sobre el comportamiento del 

presupuesto asignado  para la realización de los proyectos

4. Crear instructivo para el diligenciamiento y trámites de la 

ficha MGA y SUIFP.

5. Programar reuniones frecuentes con el constructor asociado 

para establecer acuerdos y compromisos para el suministro de 

la información asociada a los proyectos de vivienda nueva

Director Oficina Tecnica

Subdirectora Tecnica
dic-24
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Archivar expedientes 2

S
E

G
U

R
ID

A
D

 D
E

  
L

A
 I
N

F
O

.

Posibilidad de perdida reputacional 

por hurto o perdida de información

Expedientes  expuestos 

Falta de espacio para el manejo del archivo de 

gestión y central

Falta de Implementación de los instrumentos 

archivisticos

Falta de personal idoneo 

Re procesos

- Hallazgos (de tipo administrativo y/o 

Disciplinario)

- Afectación a los procesos 

- Perdida de credibilidad (imagen).

Alta Mayor

A
L
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A

Fuerte

 1. Capacitacion al personal responsable 

del manejo de los documentos en el 

proceso y del archivo de gestion, en temas 

de:

. Aplicacion de TRD actualizadas.

. Instructivo Foliacion de Registros.

. Quienes pueden acceder al archivo de 

gestion.

. Uso de los formatos para el prestamo de 

documentos.

. Instructivo para la Elaboracion del 

Inventario Unico documental

Baja Mayor
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1. Mantener los controles establecidos.

2. Vincular personal con conocimientos en la administracion y 

control de documentos.

3. Realizar organizacion y depuración del archivo de gestion.

4. Mejorar la seguridad y el almacenamiento del archivo de 

gestión

Director Oficina Tecnica.

Subdirectora Tecnica
dic-23
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Ejecutar el programa de Titulación de 

predios.
3
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Posibilidad de perdida reputacional 

por Incumplimiento al programa de 

Titulación  de Prédios

1. Falta de predios físcales

2. Falta de voluntad de los poseedores

3.  Expedientes con información documentada 

incompleta

4. incumplimiento de requisitos normativos para 

la titulación

5. Demoras en los tiempos de tramite ante la 

gobernación del valle y la oficina de registro e 

instrumentos públicos de cali

1. Hallazgos (de tipo administrativo)

2. Afectación a los procesos

3. Perdida de credibilidad

4. Afectación de personas

5. Otro. Incumplimiento de los objetivos 

misionales y metas de gobierno

Media Mayor

A
L
T

A

Fuerte

  Aplicar lo establecido en: 

 1. Procedimiento Gestion para el 

Desarrollo Urbano - PR-GDU-01.

2. Legalizacion y Titulacion de Predios PR-

GDU-03

3. Identificacion constante de la 

disponibilidad de predios fiscales.

4. Sensibilizacion a los poseedores de los 

beneficios para acceder al Programa de 

titulacion.

Muy Baja Mayor
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1. Mantener los controles establecidos

2. Documentar la consulta que se realiza en el VUR.

Director Oficina Tecnica

Subdirectora Tecnica
dic-24
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PROBABILIDAD

RESIDUAL

IMPACTO

RESIDUAL

ZONA DE 

RIESGO

 de 

materialización 

(Muy Baja, 

Baja, Media, 

Alta o Muy Alta

VALORACIÓN DEL

IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

SOLIDEZ DEL 

CONTROL

(Fuerte, Moderado o 

Leve)

RIESGO INHERENTE CONTROLES RIESGO RESIDUAL
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ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA

PROPUESTA

Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser

considerados como acciones, que se deben implementar

según la frecuencia definida)

Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria

de los controles existentes cuantificados como acciones a

realizar durante la vigencia

Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de

tiempo en el cual se estima realizar

RESPONSABLE(S) DE 

LA(S) ACCION(ES)

ANALISIS DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO

FECHA

PROPUESTA 

PARA 

TERMINAR 

TODAS LAS 

ACCIONES

CONTROLES EXISTENTES Y 

SU FRECUENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

 PROCESO Y SU OBJETIVO

ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA 

AL PROCESO

(Preferiblemente la(s) 

Actividad(es) descrita(s) 

en la Caracterización)

                    RIESGO

Evitar iniciar con palabras negativas

como: “No…”, “Que no…”, o tales

como: “ausencia de”, “falta de”,

“poco(a)”, “escaso(a)”, “insuficiente”,

“deficiente”, “debilidades en…”

CAUSAS

Factores  o fallas que originan o 

pueden originar la materialización 

del riesgo

CONSECUENCIA

¿Qué impactos puede 

generar el riesgo 

identificado?

- Intervenciones, Sanciones, 

Quejas 

- Perdida de información 

critica

- Afectación a los procesos

- Afectación de la imagen 

(Perdida de credibilidad)

- Afectación a las personas

    

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

"SIGI"

MAPA DE RIESGOS

(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)
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